


Unser Onboarding-Konzept



Ablaufplan Onboarding

Gesamtzeitraum ca. 30 Wochen

LZV-Prozess-Abschnitt	Onboarding-Schritt	Thema	Was	Zeitraum
	1. Termin	Kick-Off Onboarding	Kennenlernen Einführung Klärung	2-3 Stunden
Vorbereitung	Selbstlern- und Umsetzungsphase	Festlegung des Onboarding-Daten-Sets	Umsetzung	1 Woche
	2. Termin	Einführung ins LZV-System Rosetta	Einführung Klärung	2-3 Stunden
	Selbstlern- und Umsetzungsphase	Beschreibung des Datenmaterials	Umsetzung Klärung	2 Wochen
	3. Termin	Bedingungen für die Datenübernahme	Einführung Klärung	2-3 Stunden
	Selbstlern- und Umsetzungsphase	Daten inhaltlich und technisch überprüfen	Umsetzung Klärung	4-8 Wochen
	4. Termin	Vorbereitung des Ingests	Klärung	2-3 Stunden
	Selbstlern- und Umsetzungsphase	Behandlung der technischen Fragestellungen zur Vorbereitung des Ingests	Umsetzung Klärung	4-8 Wochen
Einlieferung	5. Termin	Material Flow-Konfiguration, Ingest und Fehlerbehebung	Einführung Umsetzung Klärung	2-3 Stunden
	Selbstlern- und Umsetzungsphase	Datenimport, -überprüfung und Fehlerbehebung im LZV-Testsystem	Umsetzung	2 Wochen
	6. Termin	Überführung der Daten in Permanentspeicher des LZV-Testsystems	Einführung Umsetzung Klärung	2-3 Stunden
	optionale Selbstlern- und Umsetzungsphase	Fehlerbehebung und Sicherung der Daten im Permanentspeicher des LZV-Testsystems	Umsetzung	2 Wochen
	7. Termin	Überführung Daten in Permanentspeicher des LZV-Produktivsystems	Einführung Klärung	2-3 Stunden
	Selbstlern- und Umsetzungsphase	Datenimport und -überprüfung sowie Datenübernahme in den Permanentspeicher des LZV-Produktivsystems	Umsetzung	2 Wochen
Erhaltung	8. Termin	Preservation Management	Einführung Umsetzung	2-3 Stunden
	Selbstlern- und Umsetzungsphase	Preservation Planning	Umsetzung	4 Wochen
	9. Termin	Preservation Management sowie	Klärung	2-3 Stunden
Export und Anzeige	9. Termin	Export und Anzeige	Einführung	
	Selbstlern- und Umsetzungsphase	Export und Anzeige	Umsetzung Klärung	2 Wochen
	10. Termin	Abschluss-Meeting	Klärung	2-3 Stunden